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Hydrocarbures SNPD & DG
* Conseil technique a I’échelle globale sur la B —

préparation a la lutte et la lutte contre les
déversements maritimes accidentels

* Organisation a but non-lucratif

* Fondée en 1968, basée a Londres

* Conseil sur plus de 800 déversements dans 100

Dérivés alimentaires Autres Cargos

pays
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Dérivés alimentaires Autres Cargos

* Conseil sur plus de 800 déversements dans 100

pays

 Equipe de 34 personnes, équipe technique de 15
conseillers disponibles 24/7
* Formation scientifique ou technique

e Assistance annuelle sur site sur 15-25 accidents
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Contamination

15NM du Cap Corse,
France

Collision entre un Ro-
Ro/passenger ship et un
porte-conteneurs

694 m3 de MFO 380 a
bord

A peu prés 550 m3
perdus en mer en mer
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== _Etendue de la contamination
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Ramatuelle/St Tropez

* En 2012, le Var a accueilli plus de 9 millions
de touristes, pesant 5,9 milliards d'euros
dans I'économie francaise

* 1,6 million de touristes/an dans le Golfe de
St Tropez




Premier arrivage des boulettes a terre —Jour 9

Octobre 2018



== _Espaces naturels vs urbanisés

Espaces naturels Espaces urbanisés

Espaces naturels protégés Golfe de St Tropez
(Natura 2000, Conservatoire du Littoral) (corniches, centre-villes)
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== _Organisation de la lutte — POLMAR-Terre — Dirigée par le gouvernement

POLMAR-Terre en place : dirigé par la Préfecture du Var (DDTM et Affaires maritimes)

Conseillé par le CEDRE en tant qu'expertise technique et I'ITOPF

Implication du SDIS (Service d'incendie), de la protection civile, des agents des autorités locales
Priorité: retirer le pétrole en vrac des zones facilement accessibles, e.g. Pampelonne

Chaque municipalité a mis a disposition des travailleurs nettoyant sur son littoral (pas toujours en fonction de I'ampleur de
la contamination ou de la remobilisation)

Mise en place de zones de stockage temporaire des déchets et de zones de décontamination

Ségrégation insuffisante des déchets - énormes quantités de bois collectées (retraitées ensuite par LFD)
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= Organisation de la lutte — Dirigee par I'armateur

La société privée de nettoyage (LFD) a repris l'intervention de POLMAR-Terre, sous la supervision de I'l'TOPF
Mobilisation immédiate et mise en place des chantiers fin octobre

Phase de transition de 50 personnes a 200 personnes a la fin de la premiere semaine (environ 150 personnes/jour)
Opération de nettoyage de fin Octobre 2018 3 Avril 2019, suivi d’une veille jusqu’en Septembre 2019 (168 jours)

Nombre de sites nettoyés en méme temps: de 13 11

mmmmm) 3875 jours de chantiers-jours et 18 784 jours-personnes entierement pris en charge par I'armateur
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Organisation de la lutte — Role de I'ITOPF

e Supervision de la société privée
» Suivis des chantiers et reconnaissance des sites en continu tout le long de la lutte

* Mise en place des stratégies de nettoyage en collaboration avec LFD, le CEDRE et les autorités, prenant en compte certains
impératifs locaux.

* Liaison avec les autorités et les assureurs

* Soutien aux demandeurs d’'indemnisation et évaluation des demandes
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o Priorité 1

Récupération des hydrocarbures remobilisables pour éviter les
contaminations secondaires

Formation de la main d’ceuvre locale (pas de volontaires)

Ségrégation des végétaux souillés et mazoutés

Organisation des zones de stockage temporaires des déchets



Boulettes/ galettes en
surface

Ramassage manuel avec
segregation pour limiter
les déchets



Hydrocarbures enfouis

Problemes rencontrés:

pétrole enfoui

rivage dynamique (sandwiches)

Arrivage fréquent de boulettes

Techniques
* Sondage et excavation
* Flushing et récupération manuelle



Plateaux rocheux

Elimination des accumulation par
grattage

Flushing
HP

Protection des zones nettoyées contre les
projections de petrole avec geotextile




Galets

Collecte manuelle
Grattage

Flushing en association avec HP
Brossage

Betonniere
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Déchets

Total cumulé de Novembre 2018-10 juin 2019 recolté par LFD: 580 m3

Dont:

* 106 m3de polluant pur,
170 m3de polluant avec posidonies
52 m?3de sable et polluant

Volume en m3
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N° de semaine

=== Cumul polluant pur
Cumul Sable-Sédiments pollués
Cumul Bois souillés

=== Cumul Macro déchets pollués

= CUMul Posidonies souillées
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Déchets — Consequence de la non-
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Consequence

* Logistique pour I'enlevement et le
transport des débris mazoutés.

* Le temps de séparer les déchets.

* Volume de déchets a traiter.

T i : O -

60% des déchets collectés (en m3) : bois ou posidonies souillées



Consequence

* Logistique pour I'enlevement et le
transport des débris mazoutés.

* Le temps de séparer les déchets.

* Volume de déchets a traiter.

60% des déchets collectés (en m3) : bois ou posidonies souillées

Aéditerranée @ fremamead - 14 Og 2008 w
MNIQUE DE PRESSE #10] Ce jour, los avicns B8 & BB anti-polivtion ne
plus de pla significatives

2% volume o ectimé encore en mer < "on est passé de d'une soute
e-conteneur & amére d'un véhicule utilitaire”

Pourquoi?

* Minimisation de la quantité d'hydrocarbures restant en mer.

* Les chiffres officiels furent que 2 % du volume déversé restaient en mer.

* Cela a suscité certaines attentes de la part des municipalités

* Certaines municipalités, voyant les arrivées d’hydrocarbures sur le Var, ont eu le
temps de prendre des mesures de pre-nettoyage (tous remboursés par I'assurance du

navire)




Demandes d’indemnisation

il

e Ouverture d’'un CSO (Bureau de dép6t des demandes d’indemnisations) fin Octobre pour couvrir les dommages subis et les
colts engendrés par la pollution.

* Préparation de formulaires-type et notification officielle (presse et courriers électroniques)

LFD

Eroperty Quelques

% demandes

Fconomic

Atteinte 4 I'image (mais dommages

Frais engendreés par minimisés car basse saison)

le nettoyage des
communes impactées

Quelques demandes pour le secteur de la
restauration

. Financement une
S S campagne pour
limiter I'impact

: * Quelques demandes liés au secteur de la
Environmental

Financement de 5 péche (ramassage d’oursins) (interruption
4@ etudes (post spill de 2 semaines)

Iossla :é'a' 3

s , .
‘01 économique sur le

monitoring)

-~

tourisme

‘ Toutes les demandes d’indemnisations ont été couvertes par la Convention 2001 Bunkers Convention, dont la
France est signataire



Conclusions

* Opérations de lutte longues : intérét de l'utilisation d’'une

il

Equilibre a trouver entre les sites fragiles d'un point de vue
environnemental et les autres sensibles d'un point de vue
économique et social.

société privée de nettoyage

* Nettoyage terminé pour le début de la saison

touristique.

Coordination Indemnisation
Coopération étroite entre les experts du Cedre, I'lTOPF, |a Importance d’un dialogue et coopération avec I'assureur
société privée et les intervenants locaux pour répondre, lorsque des le début des opérations afin d'améliorer la prise en

cela fut possible et raisonnable, aux exigences locales. charge et la rapidité du processus d’indemnisation
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